

Журнал производства работ (КС-6а) · Ростех В8

ПОДРЯДЧИК

ООО «ТУМИЗА»

ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109

117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушkinsкая, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1

ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104

ЗАКАЗЧИК

ООО «АСК ТРАСТ»

ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802

143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6

КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
29.04.2026	SKS-B8		Прочее			0.1	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.)	✓
29.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.1/21	25 ед.	10.2	1	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ...	✓
29.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.1/48	65 ед.	18.5		ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ...	✓
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 эта			12	[НBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьин Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохи	
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 3 этаж				[НBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером.	
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 3 этаж			5	[НBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke.	
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 Б2/5; 3 этаж; 4 этаж			12	[НBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол.	
28.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16	54 ед.	27.8	3	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ...	✓
28.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/21	12 ед.	3.4	2	Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ...	✓

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
27.04.2026	SKS-B8		Флюк	эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/17	14 линий	14.8	1	Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ...	✓
26.04.2026	SKS-B8		Прочее	эт.1 R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48	3 линии	72.9	2	Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48	✓
26.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17	3 линии	5.2	2	Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ...	✓
26.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13	3 линии	10.2	2	ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ...	✓
26.04.2026	SKS-B8		Прочее	по объекту	3 чел.	55.0	3	[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ.	
26.04.2026	SKS-B8		Прочее	эт.1 Пост охраны / СС 1 этаж	4 линий (протяжка)	15.0	3	Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям.	
25.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5	4 линии	6.7	1	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ...	✓
25.04.2026	SKS-B8		Прочее	по объекту	3 чел.	18.0	3	[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ.	
25.04.2026	SKS-B8		Прочее			18.0	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.)	✓
25.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23	95 линий	34.4	1	ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ...	✓
24.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23	7 линий	8.1	1	ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ...	✓
24.04.2026	SKS-B8		Прочее	по объекту	4 чел.	27.0	4	[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ.	
24.04.2026	SKS-B8		Прочее			27.0	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.)	✓
24.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38	3 линии	3.2	1	Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ...	✓
23.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.2 R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12	15 линий	8.7	1	Ремонт, Флюк. Выполнено 45 ед. (8.7 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 ...	✓
23.04.2026	SKS-B8		Прочее	Рецепшн -1 этаж	3 чел.хсмен	30.0	3	Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-23 (рапорт Дюжикова): Замеры, протяжка кабеля, прозвонка — рецепшн -1 этаж (3×1.0см.). Итого 30.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.	
23.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.2/4	1 линий	0.7	1	Ремонт. Выполнено 1 ед. (0.7 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.2/4	✓

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
23.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.ПП.1/1, R1.ПП.1/40, R1.ПП.1/41	34 линий	16.7	2	ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 34 ед. (16.7 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.ПП.1/1, R1.ПП.1/40, R1.ПП.1/41 ...	✓
23.04.2026	SKS-B8		Прочее	эт.-1		30.0	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (30.0 ч, 1 чел.). Этажи: -1.	✓
22.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.2 R1.ПП.1/1, R1.ПП.1/37, R1.ПП.1/40	55 линий	17.7	3	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 55 ед. (17.7 ч, 3 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.ПП.1/1, R1.ПП.1/37, R1.ПП.1/40 ...	✓
22.04.2026	SKS-B8		Прочее	Парковка; Кабинет ген. директора	1 чел.хсмен	25.0	5	Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-22 (рапорт Дюжикова): Парковка: затягивание кабеля в гофру (ошибочно — не было доступа в помещение) (3×0.5см.); Восстановление 3 кабелей в кабинете ген. директора (2×0.5см.). Итого 25.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.	
22.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.2 R2.ПП.5/22, R2.ПП.5/4	4 линий	0.6	1	ЛАН, Флюк. Выполнено 4 ед. (0.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R2.ПП.5/22, R2.ПП.5/4	✓
22.04.2026	SKS-B8		Маркировка	эт.2 R1.ПП.2/24, R1.ПП.3/37, R1.ПП.3/46	32 линий	1.6	1	Маркировка. Выполнено 32 ед. (1.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.ПП.2/24, R1.ПП.3/37, R1.ПП.3/46 ...	✓
22.04.2026	SKS-B8		Маркировка	эт.-1 R1.ПП.2/24, R1.ПП.3/37, R1.ПП.3/46	34 линий	26.7	2	Маркировка, Прочее, Ремонт. Выполнено 34 ед. (26.7 ч, 2 чел.). Этажи: -1,4. Локации: R1.ПП.2/24, R1.ПП.3/37, R1.ПП.3/46 ...	✓
22.04.2026	SKS-B8		ЛАН	R2.ПП.8/26	1 линий		1	ЛАН. Выполнено 1 ед. (0.0 ч, 1 чел.) Локации: R2.ПП.8/26	✓
21.04.2026	SKS-B8		Флюк	эт.2 R1.ПП.1/1, R1.ПП.1/10, R1.ПП.1/11	62 линий	6.2	1	Флюк. Выполнено 62 ед. (6.2 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.ПП.1/1, R1.ПП.1/10, R1.ПП.1/11 ...	✓
21.04.2026	SKS-B8		Прочее	не указано	1 чел.хсмен	5.0	1	Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-21 (рапорт Дюжикова): Замена патч-панели (1×0.5см.). Итого 5.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.	
21.04.2026	SKS-B8		Маркировка	эт.2 R1.ПП.8/13, R1.ПП.8/14	2 линий	2.4	1	Маркировка. Выполнено 2 ед. (2.4 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.ПП.8/13, R1.ПП.8/14	✓
21.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.2 R1.ПП.1/10, R1.ПП.1/11, R1.ПП.1/17	46 линий	15.6	3	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 46 ед. (15.6 ч, 3 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.ПП.1/10, R1.ПП.1/11, R1.ПП.1/17 ...	✓
21.04.2026	SKS-B8		Маркировка	R1.ПП.10/4, R1.ПП.13/1, R1.ПП.13/6	85 линий	9.2	2	Маркировка, Прочее. Выполнено 85 ед. (9.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.ПП.10/4, R1.ПП.13/1, R1.ПП.13/6 ...	✓
21.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.ПП.2/25, R1.ПП.2/27, R1.ПП.2/30	17 линий	3.1	2	ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 17 ед. (3.1 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.ПП.2/25, R1.ПП.2/27, R1.ПП.2/30 ...	✓
20.04.2026	SKS-B8		ЛАН	R1.ПП.1/28, R1.ПП.1/29, R1.ПП.1/30	57 линий	17.2	2	ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 57 ед. (17.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.ПП.1/28, R1.ПП.1/29, R1.ПП.1/30 ...	✓
20.04.2026	SKS-B8		Прочее	не указано	2 чел.хсмен	20.0	2	Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-20 (рапорт Дюжикова): Монтаж розеток (2×1.0см.). Итого 20.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.	
20.04.2026	SKS-B8		Маркировка	эт.1				Маркировка, Ремонт. Выполнено 0 ед. (0.0 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2.	✓
20.04.2026	SKS-B8		ЛАН	R1.ПП.1/29, R1.ПП.1/30, R1.ПП.1/32	50 линий	29.9	2	ЛАН, Монтаж, Ремонт. Выполнено 50 ед. (29.9 ч, 2 чел.) Локации: R1.ПП.1/29, R1.ПП.1/30, R1.ПП.1/32 ...	✓

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
20.04.2026	SKS-B8		Маркировка	R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.6	16 линий	22.1	3	Маркировка, Монтаж, Ремонт. Выполнено 16 ед. (22.1 ч, 3 чел.) Локации: R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.2/18 ...	✓
20.04.2026	SKS-B8		Маркировка			0.2	1	Маркировка. Выполнено 0 ед. (0.2 ч, 1 чел.)	✓
19.04.2026	SKS-B8		Прочее	по всем этажам, СЭ-точки	11 чел. x смены	55.0	11	[Пояснение прораба от 26.04] Первая половина дня — работа без отчётов (получили Fluke-тестер). После обеда — переход на фото-отчётность по группам/этажам. Параллельно — точечные работы по заявкам СЭ. Часть времени — определение статуса портов в закрытых помещениях / лючках, заставленных мебелью; портам присвоен статус «НЕТ ДОСТУПА». 11 чел x 0.5 смены = 55.0 ч. Категория: дополнительные работы по	
19.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3	76 линий	11.4	1	ЛАН. Выполнено 76 ед. (11.4 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ...	✓
19.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19	45 линий	7.3	4	ЛАН, Ремонт. Выполнено 45 ед. (7.3 ч, 4 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19 ...	✓
19.04.2026	SKS-B8		Маркировка	эт.2 R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21	436 линий	21.8	1	Маркировка. Выполнено 436 ед. (21.8 ч, 1 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21 ...	✓
19.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.2 R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7	162 линии	21.9	2	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 62 ед. (21.9 ч, 2 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 ...	✓
19.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4	38 линий		1	ЛАН, Флюк. Выполнено 38 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4 ...	✓
19.04.2026	SKS-B8		Блокер	эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25	116 линий	0.8	3	Блокер, ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 116 ед. (0.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25 ...	✓
18.04.2026	SKS-B8		Ремонт	по всем этажам	11 чел. x смены	110.0	11	[Пояснение прораба от 26.04] Продолжение устранения замечаний от СЭ без отчёта: устранили почти все оставшиеся замечания по 7 листам А4 (с указанием мест и характера проблем). 11 чел x 1.0 смены = 110.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ.	
18.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.4 R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18	21 линии	3.1	1	ЛАН. Выполнено 21 ед. (3.1 ч, 1 чел.). Этажи: 4. Локации: R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18 ...	✓
18.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19	30 линий	13.3	2	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 30 ед. (13.3 ч, 2 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ...	✓
18.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26	39 линий		1	ЛАН, Флюк. Выполнено 39 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26 ...	✓
18.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19	44 линии		1	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 44 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ...	✓
17.04.2026	SKS-B8		Ремонт	по всем этажам	12 чел. x смены	120.0	12	[Пояснение прораба от 26.04] Устранение замечаний от службы эксплуатации без отчёта в системе: несколько десятков замечаний по разным портам, в основном перерасключение портов и ошибки маркировки, устранено около 120 замечаний. 12 чел x 1.0 смены = 120.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ.	

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
17.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, 41 линия	41 линия		1	ЛАН, Флюк. Выполнено 41 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ...	✓
16.04.2026	SKS-B8		Ремонт	по объекту	19 неисправностей	90.0	0	[Пояснение прораба от 26.04] Первая рабочая смена на объекте — 9 человек. Устранено 19 неисправностей по запросу службы эксплуатации, без формализации в журнале. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ.	
16.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, 5385 линий	5385 линий	1296.0		ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 5385 ед. (1296.1 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ...	✓