

## Журнал производства работ (КС-6а) · Ростех В8

Период: 01.04.2026 — 01.05.2026

### ПОДРЯДЧИК

ООО «ТУМИЗА»

ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109

117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1

ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104

### ЗАКАЗЧИК

ООО «АСК ТРАСТ»

ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802

143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6

КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881

| Дата       | Задача | Бригада | Вид работ | Локация                                 | Объём  | Часы | Чел. | Запись   | Авто |
|------------|--------|---------|-----------|---|--------|------|------|--|------|
| 29.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    |   |        | 0.1  | 1    | Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.)  | ✓    |
| 29.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.3 R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.1/21 | 25 ед. | 10.2 | 1    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ...  | ✓    |
| 29.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.3 R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.1/48 | 65 ед. | 18.5 |      | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ...   | ✓    |
| 28.04.2026 | SKS-B8 |         |           | эт.3 Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 эта     |        |      | 12   | [НBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьин Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохи |      |
| 28.04.2026 | SKS-B8 |         |           | эт.3 3 этаж                             |        |      |      | [НBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером.  |      |
| 28.04.2026 | SKS-B8 |         |           | эт.3 3 этаж                             |        |      | 5    | [НBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke.  |      |
| 28.04.2026 | SKS-B8 |         |           | эт.3 Б2/5; 3 этаж; 4 этаж               |        |      | 12   | [НBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол.   |      |
| 28.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 | 54 ед. | 27.8 | 3    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ...  | ✓    |
| 28.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт    | эт.1 R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/21 | 12 ед. | 3.4  | 2    | Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ...   | ✓    |

| Дата       | Задача | Бригада | Вид работ | Локация                                   | Объём              | Часы | Чел. | Запись   | Авто |
|------------|--------|---------|-----------|---|--------------------|------|------|--|------|
| 27.04.2026 | SKS-B8 |         | Флюк      | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/17    | 11 линий           | 14.8 | 1    | Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ...   | ✓    |
| 26.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    | эт.1 R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48   | 3 линий            | 72.9 | 2    | Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48  | ✓    |
| 26.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт    | эт.1 R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17   | 3 линий            | 5.2  | 2    | Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ...  | ✓    |
| 26.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13    | 3 линий            | 10.2 | 2    | ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ...  | ✓    |
| 26.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    | по объекту                                | 3 чел.             | 55.0 | 3    | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ. |      |
| 26.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    | эт.1 Пост охраны / СС 1 этаж              | 1 линий (протяжка) | 15.0 | 3    | Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям.                                   |      |
| 25.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.1 R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5    | 4 линий            | 6.7  | 1    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ...  | ✓    |
| 25.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    | по объекту                                | 3 чел.             | 18.0 | 3    | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ.  |      |
| 25.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    |   |                    | 18.0 | 1    | Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.)   | ✓    |
| 25.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.1 R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23   | 95 линий           | 34.4 | 1    | ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ...  | ✓    |
| 24.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.1 R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23    | 7 линий            | 8.1  | 1    | ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ...  | ✓    |
| 24.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    | по объекту                                | 4 чел.             | 27.0 | 4    | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ.  |      |
| 24.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    |   |                    | 27.0 | 1    | Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.)   | ✓    |
| 24.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт    | эт.1 R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38  | 3 линии            | 3.2  | 1    | Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ...  | ✓    |
| 23.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт    | эт.2 R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 | 15 линий           | 8.7  | 1    | Ремонт, Флюк. Выполнено 45 ед. (8.7 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 ...  | ✓    |
| 23.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее    | Рецепшн -1 этаж                           | 3 чел.хсмен        | 30.0 | 3    | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-23 (рапорт Дюжикова): Замеры, протяжка кабеля, прозвонка — рецепшн -1 этаж (3×1.0см.). Итого 30.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.                              |      |
| 23.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт    | эт.1 R1.PP.2/4                            | 1 линий            | 0.7  | 1    | Ремонт. Выполнено 1 ед. (0.7 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.2/4  | ✓    |

| Дата       | Задача | Бригада | Вид работ  | Локация                                  | Объём       | Часы | Чел. | Запись  | Авто |
|------------|--------|---------|------------|--|-------------|------|------|---|------|
| 23.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/40, R1.PP.1/41   | 34 линий    | 16.7 | 2    | ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 34 ед. (16.7 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/40, R1.PP.1/41 ...  | ✓    |
| 23.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее     | эт.-1                                    |             | 30.0 | 1    | Прочее. Выполнено 0 ед. (30.0 ч, 1 чел.). Этажи: -1.  | ✓    |
| 22.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.2 R1.PP.1/1, R1.PP.1/37, R1.PP.1/40   | 55 линий    | 17.7 | 3    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 55 ед. (17.7 ч, 3 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/37, R1.PP.1/40 ...  | ✓    |
| 22.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее     | Парковка; Кабинет ген. директора         | 1 чел.хсмен | 25.0 | 5    | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-22 (рапорт Дюжикова): Парковка: затягивание кабеля в гофру (ошибочно — не было доступа в помещение) (3×0.5см.); Восстановление 3 кабелей в кабинете ген. директора (2×0.5см.). Итого 25.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. |      |
| 22.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.2 R2.PP.5/22, R2.PP.5/4               | 4 линий     | 0.6  | 1    | ЛАН, Флюк. Выполнено 4 ед. (0.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R2.PP.5/22, R2.PP.5/4  | ✓    |
| 22.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | эт.2 R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46  | 32 линий    | 1.6  | 1    | Маркировка. Выполнено 32 ед. (1.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 ...   | ✓    |
| 22.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | эт.-1 R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 | 31 линия    | 26.7 | 2    | Маркировка, Прочее, Ремонт. Выполнено 34 ед. (26.7 ч, 2 чел.). Этажи: -1,4. Локации: R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 ...   | ✓    |
| 22.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | R2.PP.8/26                               | 1 линий     |      | 1    | ЛАН. Выполнено 1 ед. (0.0 ч, 1 чел.) Локации: R2.PP.8/26  | ✓    |
| 21.04.2026 | SKS-B8 |         | Флюк       | эт.2 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11   | 62 линий    | 6.2  | 1    | Флюк. Выполнено 62 ед. (6.2 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ...  | ✓    |
| 21.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее     | не указано                               | 1 чел.хсмен | 5.0  | 1    | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-21 (рапорт Дюжикова): Замена патч-панели (1×0.5см.). Итого 5.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.  |      |
| 21.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | эт.2 R1.PP.8/13, R1.PP.8/14              | 2 линий     | 2.4  | 1    | Маркировка. Выполнено 2 ед. (2.4 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.8/13, R1.PP.8/14  | ✓    |
| 21.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/11, R1.PP.1/17  | 46 линий    | 15.6 | 3    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 46 ед. (15.6 ч, 3 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/11, R1.PP.1/17 ...   | ✓    |
| 21.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | R1.PP.10/4, R1.PP.13/1, R1.PP.13/6       | 85 линий    | 9.2  | 2    | Маркировка, Прочее. Выполнено 85 ед. (9.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.10/4, R1.PP.13/1, R1.PP.13/6 ...  | ✓    |
| 21.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.1 R1.PP.2/25, R1.PP.2/27, R1.PP.2/30  | 17 линий    | 3.1  | 2    | ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 17 ед. (3.1 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/25, R1.PP.2/27, R1.PP.2/30 ...  | ✓    |
| 20.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/30       | 57 линий    | 17.2 | 2    | ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 57 ед. (17.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/30 ...  | ✓    |
| 20.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее     | не указано                               | 2 чел.хсмен | 20.0 | 2    | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-20 (рапорт Дюжикова): Монтаж розеток (2×1.0см.). Итого 20.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС.   |      |
| 20.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | эт.1                                     |             |      |      | Маркировка, Ремонт. Выполнено 0 ед. (0.0 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2.  | ✓    |
| 20.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | R1.PP.1/29, R1.PP.1/30, R1.PP.1/32       | 50 линий    | 29.9 | 2    | ЛАН, Монтаж, Ремонт. Выполнено 50 ед. (29.9 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.1/29, R1.PP.1/30, R1.PP.1/32 ...  | ✓    |

| Дата       | Задача | Бригада | Вид работ  | Локация                                  | Объём           | Часы  | Чел. | Запись  | Авто |
|------------|--------|---------|------------|--|-----------------|-------|------|---|------|
| 20.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.6          | 16 линий        | 22.1  | 3    | Маркировка, Монтаж, Ремонт. Выполнено 16 ед. (22.1 ч, 3 чел.)<br>Локации: R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.2/18 ...  | ✓    |
| 20.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка |  |                 | 0.2   | 1    | Маркировка. Выполнено 0 ед. (0.2 ч, 1 чел.)   | ✓    |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | Прочее     | по всем этажам, СЭ-точки                 | 11 чел. x смены | 55.0  | 11   | [Пояснение прораба от 26.04] Первая половина дня — работа без отчётов (получили Fluke-тестер). После обеда — переход на фото-отчётность по группам/этажам. Параллельно — точечные работы по заявкам СЭ. Часть времени — определение статуса портов в закрытых помещениях / лючках, заставленных мебелью; портам присвоен статус «НЕТ ДОСТУПА». 11 чел x 0.5 смены = 55.0 ч. Категория: дополнительные работы по |      |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.3 R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3   | 76 линий        | 11.4  | 1    | ЛАН. Выполнено 76 ед. (11.4 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ...  | ✓    |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19  | 45 линий        | 7.3   | 4    | ЛАН, Ремонт. Выполнено 45 ед. (7.3 ч, 4 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19 ...  | ✓    |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | Маркировка | эт.2 R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21   | 436 линий       | 21.8  | 1    | Маркировка. Выполнено 436 ед. (21.8 ч, 1 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21 ...  | ✓    |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.2 R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 | 162 линии       | 21.9  | 2    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 62 ед. (21.9 ч, 2 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 ...  | ✓    |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.3 R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4    | 38 линий        |       | 1    | ЛАН, Флюк. Выполнено 38 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4 ...  | ✓    |
| 19.04.2026 | SKS-B8 |         | Блокер     | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25  | 116 линий       | 0.8   | 3    | Блокер, ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 116 ед. (0.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25 ...   | ✓    |
| 18.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт     | по всем этажам                           | 11 чел. x смены | 110.0 | 11   | [Пояснение прораба от 26.04] Продолжение устранения замечаний от СЭ без отчёта: устранили почти все оставшиеся замечания по 7 листам А4 (с указанием мест и характера проблем). 11 чел x 1.0 смены = 110.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ.   |      |
| 18.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.4 R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18  | 21 линии        | 3.1   | 1    | ЛАН. Выполнено 21 ед. (3.1 ч, 1 чел.). Этажи: 4. Локации: R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18 ...  | ✓    |
| 18.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19  | 30 линий        | 13.3  | 2    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 30 ед. (13.3 ч, 2 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ...   | ✓    |
| 18.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.3 R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26  | 39 линий        |       | 1    | ЛАН, Флюк. Выполнено 39 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26 ...  | ✓    |
| 18.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН        | эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19  | 44 линии        |       | 1    | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 44 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ...  | ✓    |
| 17.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт     | по всем этажам                           | 12 чел. x смены | 120.0 | 12   | [Пояснение прораба от 26.04] Устранение замечаний от службы эксплуатации без отчёта в системе: несколько десятков замечаний по разным портам, в основном перерасключение портов и ошибки маркировки, устранено около 120 замечаний. 12 чел x 1.0 смены = 120.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ.   |      |

| Дата       | Задача | Бригада | Вид работ | Локация                                | Объём             | Часы   | Чел. | Запись  | Авто |
|------------|--------|---------|-----------|--|-------------------|--------|------|---|------|
| 17.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.3 R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, 41 линия  | 41 линия          |        | 1    | ЛАН, Флюк. Выполнено 41 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ...   | ✓    |
| 16.04.2026 | SKS-B8 |         | Ремонт    | по объекту                             | 19 неисправностей | 90.0   | 0    | [Пояснение прораба от 26.04] Первая рабочая смена на объекте — 9 человек. Устранено 19 неисправностей по запросу службы эксплуатации, без формализации в журнале. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. |      |
| 16.04.2026 | SKS-B8 |         | ЛАН       | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, 5385 линий | 5385 линий        | 1296.0 |      | ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 5385 ед. (1296.1 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ...  | ✓    |