

## Журнал производства работ (КС-6а) · Ростех В8

Период: 24.04.2026 — 01.05.2026

### ПОДРЯДЧИК

ООО «ТУМИЗА»

ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109

117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1

ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104

### ЗАКАЗЧИК

ООО «АСК ТРАСТ»

ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802

143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6

КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
29.04.2026	SKS-B8		Прочее			0.1	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.)	✓
29.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.1/21	25 ед.	10.2	1	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ...	✓
29.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.1/48	65 ед.	18.5		ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ...	✓
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 эта			12	[НBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьин Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохи	
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 3 этаж				[НBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером.	
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 3 этаж			5	[НBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke.	
28.04.2026	SKS-B8			эт.3 Б2/5; 3 этаж; 4 этаж			12	[НBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол.	
28.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16	54 ед.	27.8	3	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ...	✓
28.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/21	12 ед.	3.4	2	Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ...	✓

Дата	Задача	Бригада	Вид работ	Локация	Объём	Часы	Чел.	Запись	Авто
27.04.2026	SKS-B8		Флюк	эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/17	74 ед. (14.8 ч, 1 чел.)	14.8	1	Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ...	✓
26.04.2026	SKS-B8		Прочее	эт.1 R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48	3 ед. (72.9 ч, 2 чел.)	72.9	2	Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48	✓
26.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17	34 ед. (5.2 ч, 2 чел.)	5.2	2	Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ...	✓
26.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13	861 ед. (10.3 ч, 2 чел.)	10.2	2	ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ...	✓
26.04.2026	SKS-B8		Прочее	по объекту	3 чел.	55.0	3	[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ.	
26.04.2026	SKS-B8		Прочее	эт.1 Пост охраны / СС 1 этаж	4 линии (протяжка)	15 ч	3	Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям.	
25.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5	49 ед. (6.6 ч, 1 чел.)	6.7	1	ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ...	✓
25.04.2026	SKS-B8		Прочее	по объекту	3 чел.	18.0	3	[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ.	
25.04.2026	SKS-B8		Прочее			18.0	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.)	✓
25.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23	95 ед. (34.3 ч, 1 чел.)	34.4	1	ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ...	✓
24.04.2026	SKS-B8		ЛАН	эт.1 R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23	75 ед. (8.0 ч, 1 чел.)	8.1	1	ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ...	✓
24.04.2026	SKS-B8		Прочее	по объекту	4 чел.	27.0	4	[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ.	
24.04.2026	SKS-B8		Прочее			27.0	1	Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.)	✓
24.04.2026	SKS-B8		Ремонт	эт.1 R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38	8 ед. (3.2 ч, 1 чел.)	3.2	1	Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ...	✓